

DĖL PAPILDOMŲ - NEVYKDOMŲ DARBŲ OBJEKTE: AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS VYTAUTO G. 30 PALANGOJE STATYBA

Komisija, sudaryta iš užsakovo atstovo Kęstučio Speičio, techninės priežiūros vadovo Arvydo Žvinklio, UAB „Kauno keliai“ statybos vadovo Artūro Samedovo, UAB „Tiltų ekspertų centras“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Sauliaus Plungės nustatė:

Techninis projektas „Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. 30 Palangoje statyba“ buvo parengtas 2016 metais numatant įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, pėsčiųjų takus, kurie veda prie pastato (baseino), kuris bus statomas ateityje. Pasirašyta fiksuotos kainos sutartis, kuri buvo paskaičiuota pagal konkurso metu pateiktus darbų kiekius, atitinkamai parengtas/suderintas „Veiklų sąrašas“ (žr. priedą Nr.1). Rangos sutartyje numatyti darbų kiekiai orientaciniai ir gali svyruoti 10 proc. (Rangos sutarties 3.2 p.) į didesnę/mažesnę pusę, svyravimų riziką iki 10 proc. ribos prisiima rangovas.

Atlikus statybos darbus ir pateikus išpildomąją nuotrauką (žr. priedą Nr. 2), suskaičiavus faktiškai atliktus darbus nustatyta, kad darbų „pilku/neregijų betoninių trinkelinių dangos įrengimas su pagrindais“, „asfaltbetonio dangos atstatymo darbai“ kiekiai svyruoja 10 proc. į didesnę/mažesnę pusę lyginant su konkurso metu pateiktais kiekiais, todėl vadovaujantis rangos sutarties 10.1 p. pateikiame nevykdomų - papildomų darbų sąmatas (žr. priedą Nr.3).

Sumažėjus sutarties kainai dėl nevykdomų-papildomų darbų vadovaujantis rangos sutarties 9.8 p. sumažinama sutarties kaina, pateikiamas „Veiklų sąrašas po papildomų - nevykdomų darbų“ (žr. priedą Nr.4).

Komisija nutarė, kad minėti pakeitimai būtini sėkmingam projekto įgyvendinimui ir siūlo pritarti atsiradusiems nevykdomiems - papildomiems darbams.

Nevykdomų darbų suma pagal šį aktą sudaro:	(929,26 Eur be PVM) su PVM 1.124,41 Eur.
Papildomų darbų suma pagal šį aktą sudaro:	(517,32 Eur be PVM) su PVM 625,96 Eur.
Sutaupomų lėšų pagal šį aktą suma:	(411,94 Eur be PVM) su PVM 498,45 Eur.

PRIEDAI:

1. Žiniaraštis (veiklų sąrašas) – 1 lapas;
2. Išpildomoji nuotrauka – 1 lapas;
3. Nevykdomų/papildomų darbų kiekių žiniaraščiai/sąmatos, lokalinės sąmatos su konkursiniais kiekiais – 8 lapai;
4. Žiniaraštis (veiklų sąrašas) po papildomų - nevykdomų darbų – 1 lapas.

Užsakovas

Techninės priežiūros vadovas

UAB „Kauno keliai“ statybos vadovas

UAB „A405“ projekto vykdymo priežiūros vadovas

Kęstutis Speičys

Arvydas Žvinklys

Artūras Samedovas

Saulius Plungė

Priedas Nr. 3, prie 2016-10-05 akto Nr. 1

NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS/SĄMATA NR.1

Kompleksas: VŠĮ PALANGOS VAIKŲ REABILITACIJOS SANATORIJA "PALANGOS GINTARAS"

Objektas: AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS VYTAUTO G.30 PALANGOJE STATYBA

Žiniaraštis: SKLYPO SUTVARKYMO DARBAI

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Betoninių trinkelų danga S-365m2

9	N27-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio 15 cm) k9=1.15	100 m3	0,2280	140,98	32,14
10	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)	100 m2	1,6800	12,93	21,72
11	N57P-3502	Dolomito atsijų pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100 m2	1,7140	29,90	51,25
12	N27P-22-8-1	Betono trinkelų grindinio įrengimas, užpilant siūles smėliu	100 m2	1,7140	234,73	402,33
13	C1-255	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	kub.m	19,3840	19,66	381,09
Iš viso už skyrių Betoninių trinkelų danga S-365m2						888,53


Skyrius Betoninių trinkelų danga S-27.5 m2

Išpėjamieji paviršiai

14	N27-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio 15 cm) k9=1.15	100 m3	0,042	140,98	5,92
15	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)	100 m2	0,275	12,93	3,56
16	N57P-3502	Dolomito atsijų pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100 m2	0,275	29,90	8,22
Iš viso už skyrių Betoninių trinkelų danga S-27.5 m2 Išpėjamieji paviršiai						17,70

Iš viso #1		906,23 €
PVM	21%	190,31 €
Iš viso #2		1.096,54 €

Užsakovas:


VŠĮ Palangos vaikų rehabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“
direktorius
KĘSTUTIS SPEIČYS

Rangovas:


UAB "KAUNO KELIAI"
Klaipėdos padalinio vadovas
Marijus Valaitis


Techninis prižiūrėtojas
Arvydas Žvinklys